

Приказ

От 24.04.2023 года

№ 45/1-р

**Об утверждении плана мероприятий
по внедрению ФОП ДО
в МДБОУ д/с №2 г.Курлово**

В соответствии с методическими рекомендациями по реализации ФОП ДО Министерства просвещения РФ и на основании пункта 3.1.45 Положения о Министерстве образования и молодежной политики Владимирской области, утвержденного постановлением Правительства Владимирской области от 15.02.2023 г. №71, приказа Министерства образования и молодежной политики Владимирской области от 20.04.2023г. №718, приказываю:

1. Утвердить план мероприятий по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным применением федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее – ФОП ДО) в МДБОУ д/с №2 г.Курлово (приложение).
2. Создать рабочую группу по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО в МДБОУ д/с №2 г.Курлово (далее – рабочая группа) в следующем составе:

Руководитель рабочей группы	Арбузова Мария Александровна – заведующий
Члены рабочей группы	Тарасова Ольга Юрьевна – старший воспитатель
	Ермохина Юлия Николаевна - воспитатель
	Котякина Татьяна Анатольевна – инструктор по физической культуре

3. Рабочей группе:

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной
деятельности с непосредственным полным применением ФОП
в МБДОУ д/с №2 г. Курлово

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационно–управленческое обеспечение			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО	Май-август 2023	Заведующий Арбузова М.А. Старший воспитатель Тарасова О.Ю.
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Апрель-сентябрь 2023	Заведующий Арбузова М.А. Старший воспитатель Тарасова О.Ю.
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Май-август 2023	Заведующий Арбузова М.А.
5	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Август 2023	Заведующий Арбузова М.А.
7	Организация деятельности рабочей группы по разработке образовательной программы в соответствии с ФОП	Февраль – август 2023	Заведующий Арбузова М.А.
8	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	В течение года 2023	Заведующий Арбузова М.А. Старший воспитатель Тарасова О.Ю.
9	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	Август 2023	Заведующий Арбузова М.А.
11	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП	По мере необходимости 2023	Заведующий Арбузова М.А.
12	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023	Август 2023	Заведующий Арбузова М.А.

2. Кадровое обеспечение			
13	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Май -август 2023	Заведующий Арбузова М.А.
14	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	Апрель –май 2023	Заведующий Арбузова М.А.
15	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	Август-декабрь 2023	Заведующий Арбузова М.А.
3. Методическое обеспечение			
16	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Август-октябрь 2023	Заведующий Арбузова М.А. Старший воспитатель Тарасова О.Ю.
17	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	Август 2023	Заведующий Арбузова М.А. Старший воспитатель Тарасова О.Ю.
18	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	август 2023	Заведующий Арбузова М.А. Старший воспитатель Тарасова О.Ю.
19	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Август-декабрь 2023	Заведующий Арбузова М.А. Старший воспитатель Тарасова О.Ю.
20	Разработка и утверждение образовательной программы в соответствие с ФОП	Сентябрь 2023	Заведующий Арбузова М.А. Старший воспитатель Тарасова О.Ю.
4. Информационное обеспечение			
23	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Апрель-Июль 2023	Заведующий Арбузова М.А. Старший воспитатель Тарасова О.Ю. Воспитатель Ермохина Ю.Н. Инструктор по флк Котякина Т.А.
24	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ОП или разработки новой образовательной программы	Май-август 2023	Заведующий Арбузова М.А. Старший воспитатель Тарасова О.Ю.

			Воспитатель Ермохина Ю.Н. Инструктор по ф\к Котякина Т.А.
25	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	В течение года 2023	Старший воспитатель Тарасова О.Ю.
26	Проведение родительских собраний, рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	Апрель – август 2023	Заведующий Арбузова М.А. Старший воспитатель Тарасова О.Ю. Воспитатель Ермохина Ю.Н. Инструктор по ф\к Котякина Т.А.
27	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	До 1 сентября 2023	Старший воспитатель Тарасова О.Ю.
5. Материально-техническое обеспечение			
28	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП	Май- август 2023	Заведующий Арбузова М.А.
29	Обеспечение оснащённости учреждения в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	август 2023	Заведующий Арбузова М.А.
30	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП	Май 2023	Заведующий Арбузова М.А.
31	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП	Май - август 2023	Заведующий Арбузова М.А.
32	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	Июнь-август 2023	Заведующий Арбузова М.А.